课程内容
	时间
	内容
	说明

	6月15日


	考试介绍
	考试基本情况（介绍系统集成项目经理考试的情况），以及考试重点、难点

	
	信息化知识
	信息与信息化、现代化基础设施、产业现代化、数字中国、数字化转型与元宇宙

	
	信息技术发展
	信息技术及其发展、新一代信息技术及应用、发展展望

	
	信息技术服务
	内涵与外延、原理与组成、服务生命周期、标准化、质量评价、发展、集成与实践

	
	信息系统架构
	架构基础、系统架构、应用架构、基数据架构、技术架构、网络架构、安全架构、云原生架构

	6月29日
	软件工程
	软件工程定义、需求、设计、实现、交付、质量管理、能力成熟度模型

	
	数据工程
	数据采集何预处理、存储及管理、数据治理何建模、仓库何数据资产、数据分析及应用、脱敏何分类分级

	
	软硬件系统集成
	系统集成基础、基础设施集成、软件集成、业务应用集成

	
	信息安全工程
	信息安全管理、信息安全系统、工程体系架构

	
	项目管理概论
	PMBOK发展、项目基本要素、项目经理角色、生命周期和项目阶段、立项管理、管理过程祖、管理原则、管理知识域、价值交付系统

	
	启动过程组
	制定项目章程、识别干系人、启动过程组的重点工作

	7月13日
	规划过程组
	制定项目管理计划、、规划范围管理、收集需求、定义范围、创建WBS、规划进度管理、定义活动、排列活动顺序、估算活动持续时间、制定进度计划、规划成本管理、估算成本、制定预算

	7月27日
	规划过程组
	规划质量管理、规划资源管理、估算活动资源、规划沟通管理、规划风险管理、识别风险、实时定性风险分析、实时定量风险分析、规划风险应对、规划采购管理、规划干系人参与

	8月10日
	执行过程组
	指导与管理项目工作、管理项目知识、管理质量、获取资源、建设团队、管理团队、管理沟通、实时风险应对、实时采购、管理干系人参与

	8月24日
	监控过程组
	控制质量、确认范围、控制范围、控制进度、控制成本、控制资源、监督沟通、监督风险、控制采购、监督干系人参与、监控项目工作、实时整体变更控制

	9月21日
	收尾过程组
	结束项目或阶段、收尾过程组的重点工作、组织保障、信息和文档管理、配置管理、变更管理、监理的意义和作用、监理依据、监理内容、监理要素、法律法规、职业道规范

	9月28日
	计算案例
	进度成本综合计算

	10月19日
	模拟考试题型讲解
	考前模拟测试与讲解

	10月26日
	查漏补缺
	综合知识串讲与考情分析


网课：每周一次2小时直播网课
（1）基础知识+案例，考试240分钟，机试，基础75道选择题，每道题1分，满分75分。45分及格；计算案例4道题，满分75分。45分及格。 

（3）基础+案例同时均在45分及以上，考试合格
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